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Rakennuslupaa arvostetaan. Sen saamiseen erityisesti tarvitaan arkkitehtia. 
Lupamenettely tukee parhaimmillaan arkkitehtia hankkeessa ja edesauttaa 

myös näin hyvän ympäristön syntymistä.

● Rakennusluvan hakeminen on usein työläs prosessi, ja usein erityisen haastava 
jos suunnitteluaikataulu on tiukka, eikä erityissuunnittelu ole vielä kovin 
pitkällä. 

● Lupa- ja lupamuutosprosesseissa Arkkitehti on usein puun ja kuoren välissä. 
“Onko tämä nyt lupa asia?” “Tarvitseeko tätä kysyä viranomaiselta?” Luvan 
saamiseen/saamatomuuteen  saattaa liittyä myös taloudellisia sanktioita.

● Mitä jouhevampi prosessi, sitä tyytyväisempi tilaaja. Arkkitehti joka 
tunnollisesti esittää muutokset rakennusvalvonnalle ei saisi olla tilaajan 
silmissä hankala tapaus

Miten valvontaviranomainen voi tukea pää- tai 
rakennussuunnittelijaa hankkeissa?  



Lupaprosessin ennakoitavuus:

● Arkkitehti työskentelee lähes aina kiinteällä palkkiolla. 
Lupaprosessin edellyttämä työmäärä tulisi olla tiedossa jo ennen 
suunnittelun aloittamista.  Luvan saaminen voi olla sakollinen 
välitavoite arkkitehdille. Rakennushankkeen viivästyminen on aina 
lisäkustannus. Yhteistoiminnallisissa sopimuksissa kustannukset 
lankeavat myös suunnittelijoille. 

● Rakennuslupaa joutuu hakemaan verrattain harvoin. prosessi on 
syytä kerrata suunnittelijan kanssa vaikka tämä olisi kokenut. 
Muutokset käytännöissä ovat aina yllätyksiä.

● Prosessin keston ja kulun ohjelmointi yhdessä suunnittelijan 
kanssa sekä vaadittavien asiakirjojen läpikäynti

● Kaupunkikuva- ja teknisetkäsittelyt  tulee ohjeistaa siten että  
uusintakäsittely ei romuta aikataulua.

● Jos joku suunnitelmassa mietityttää viranomaista tulisi tämä 
nostaa selväsanaisesti esille aina viipymättä. Johdonmukaisuus 
kommenteissa ja ohjauksessa on tärkeää. 



Lupavaiheessa edellytettävien suunnitelmien taso:

● Toteutustasoisten suunnitelmien (esim julkisivudetaljit) esittäminen 
lupavaiheessa saattaa olla ongelmallista jos siihen ei olla varauduttu.  
Vaadittavien suunnitelmien taso tulisi olla tiedossa etukäteen. 

● Jos erityismenettely edellyttää tarkkaa tutkimista tulisi pohtia 
voidaanko suunnitelman hyväksyttämistä sisällyttää lupaehtoihin. 

Rakennusluvan käsittelyn edellyttämä asiantuntemus:

● Miten tarkastetaan ripeästi korkeaa erityisosaamista vaativat 
dokumentit, palotekniset simuloinnit tms. 

● Tarvitaanko teknistä toimikuntaa jos on käytetty ulkopuolista 
tarkastusta? 

● Pelastuslaitoksen rooli ja johdonmukaisuus paloturvallisuuden 
arvioinnissa?


